

専決処分の報告について

((仮称) 青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業)

本事業における 15 年間の維持管理・運營業務に要する費用について、事業契約書の規定に基づき、事業提案書の提出があった令和 2 年度から業務開始前年度の令和 5 年度までの物価変動による増額分 (126,745,759 円) について、令和 7 年 1 月 30 日付けで専決処分により変更契約を締結した。

1 事業名

((仮称) 青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業)

2 契約内容

本契約締結日 令和 3 年 3 月 22 日 (令和 3 年第 1 回定例会 議決)

当初契約金額 10,774,063,520 円

事業期間 本契約締結日から令和 21 年 3 月 31 日まで

相手方 青森ひと創りサポート株式会社

3 変更理由

事業契約に基づき、物価変動による事業費の増額変更を行ったもの

4 契約金額

変更前金額 11,496,517,120 円 (令和 6 年 3 月 26 日 第 2 回変更契約)

変更後金額 11,623,262,879 円 (当初比 7.88%増額)

増額分 126,745,759 円 (15 年間の維持管理・運營業務分)

5 専決処分日

令和 7 年 1 月 30 日



【カヒログループスポーツアリーナ (青森市総合体育館)】