

共同経営・統合新病院整備に係る進捗状況について

1 統合新病院新築基本設計コンストラクション・マネジメント業務

共同経営・統合新病院の整備に当たり、今年度からの基本設計業務の着手に備え、設計者の選定や設計業務について、発注者側の補助者として技術的な中立性を保ちつつ、プロポーザルでの選定支援、設計の助言、工程・品質・コスト管理、法令遵守などの各種マネジメントを行うための専門的知識や実績を有する事業者へ業務を委託し、統合新病院整備を円滑に推進することを目的とするもの。

(1) 受託者

(株)プラスPM

(2) 委託期間

令和 7 年 4 月 30 日から令和 8 年 10 月 30 日まで

(3) 委託料

59,840,000 円（青森市分：23,936,000 円 [令和 7 年度 14,046,400 円]）

(4) 主な業務内容

- 事業を推進するための会議体の提案と運営支援や関係者への説明支援、クレームに関する助言などといった「運営に関する業務支援」
- 設計プロポーザル資料の作成や設計者選定における評価の支援などといった「設計者選定支援」
- 基本設計の方針検討から設計図書作成の各段階における基本設計受注業者との検討・調整といった「基本設計におけるマネジメント」

その他、基本設計の各段階において、基本設計受託者の技術提案書を踏まえ、発注者側の補助者として技術的な支援を行うなどの包括的な業務

2 青森県と青森市の共同経営・統合新病院開院支援業務

統合新病院における運用・運営の仕組みや流れ、医療機器・什器備品・医療情報システム整備計画等の検討に当たり、専門的な知識や実績を有する事業者から支援を受けることにより、時期を失することなく建築計画への反映を行うなど、円滑な統合新病院の整備を進めることを目的とするもの。

(1) 受託者

(株)システム環境研究所 東京事務所

(2) 委託期間

令和 7 年 5 月 23 日から令和 10 年 3 月 31 日まで

(3) 委託料

198,000,000 円（青森市分：79,200,000 円 [令和 7 年度 20,354,400 円]）

(4) 主な業務内容

- 新病院の効率的な運営を図るための運営マニュアルの策定などといった「運営計画の策定支援」
- 新病院の効率性、経済性の観点から、最適な委託方法や新規委託化を検討するなどの「業務委託計画の策定支援」
- 新病院医療機器等レイアウト図の作成や設備付帯機器の詳細検討などといった「医療機器・什器備品等整備計画の策定支援」
- 新病院の基幹システム、部門システム等の更新や導入の計画、最新のシステムを考慮するなどした「情報システム整備計画の策定支援」
- 新病院における人手搬送を含めた最適な物流搬送・管理手法検討などの「物流搬送計画の策定支援」

その他、設計業務の完了時まで、専門的な知識や実績に基づき、建築計画への反映を行うなどの将来も見据えた先行検討支援を行うなどの包括的な業務

3 統合新病院新築基本設計業務

青森県立中央病院と青森市民病院を統合し新築する、統合新病院の整備に向けて、「共同経営・統合新病院に係る基本計画」に定める施設整備方針及び施設整備計画などの方向性を実現するための基本設計などを行うもの。

(1) 受託者

下記スケジュールにより選定（公募型プロポーザル方式）

- ・令和 7 年 9 月 15 日 一次審査（技術提案書等の審査）
- ・令和 7 年 9 月 20 日 二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査）
- ・令和 7 年 9 月下旬 契約締結

(2) 委託期間

契約日から令和 8 年 9 月 30 日まで

(3) 委託料(上限金額)

371,805,500 円（青森市分：148,722,200 円 [令和 7 年度 74,361,100 円]）

(4) 主な業務内容

- 建築、電気設備、機械設備に関する「基本設計」

その他、附帯施設のボリューム・配置の検討や事前協議、届出、許認可等手続き及び図書作成などの業務