


変更契約の締結及び専決処分の予定について（青森市立筒井小学校校舎等改築電気設備工事）

1 工 事 名 青森市立筒井小学校校舎等改築電気設備工事（令和3年第2回定例会議決）
 <工 期> 令和3年7月3日から令和5年11月30日まで
 <相手方> 青森相互電設株式会社
 代表取締役 島谷 浩司
 （青森市合浦二丁目13番地24）

【工事概要】

工事場所：青森市筒井一丁目1番1号
 構造・規模：校舎棟（体育館を含む） 鉄筋コンクリート造3階建（一部鉄骨造）
 延床面積：7,713.30㎡

配置図



2 変 更 内 容

国においては、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価が従前の労務単価に比して全国平均で1.2パーセント上昇したことを受け、予定価格の積算に旧労務単価を適用して令和3年3月1日以降に契約を締結した工事については、新労務単価に基づく請負代金額の変更をすることができる特例措置を実施したところであり、本市においてもこれに準じた特例措置を令和3年4月12日付けで実施することとしたところである。
 この度、相手方から請負代金額の変更協議の請求があり、協議の結果、増額変更を行おうとするものである。

3 変 更 予 定 額

当初契約額 231,540,100円（税込）
 変更後契約額(予定) 232,870,000円（税込）
 変更予定額 1,329,900円（税込）（当初比0.57%の増額）

4 変 更 契 約 予 定 令和4年2月中を予定

●地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分手項の指定について(抄)

平成17年4月14日指定

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により次に掲げる事項は、市長においてこれを専決処分にするものとする。
 一 青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例(平成17年青森市条例第85号。以下「条例」という。)に基づく契約並びに財産の取得及び処分
 二～八(略)

●特例措置について(令和3年4月12日付 青森市通知文書抜粋)

- (1) 措置の内容
 令和3年4月1日以降適用の労務単価(以下「新労務単価」という。)の決定に伴い2に定める工事の受注者は、「青森市工事請負契約標準約款」第5.1条の定めに基づき、令和2年度の労務単価(以下「旧労務単価」という。)に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。
- (2) 対象工事
 令和3年3月1日以降に契約を締結した工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
- (3) 請負金額の変更
 変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。
 変更後の請負代金額 = 新労務単価により積算された請負工事対応額 × 当初契約の落札率

●青森市工事請負契約標準約款 第5.1条(その他の協議事項)抜粋

この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。

●工事状況(令和3年11月30日撮影)

