
令和6年3月8日 文教経済常任委員会
【配付資料】 経済部地域スポーツ課

設計、建設に加えて、15年間の維持管理・運営業務の事業契約を締結している青森市総合体育館等の

建設工事は、今月末で完成を迎え、その後、指定管理者において施設を管理する職員の研修や施設の使

用に関する受付など開業準備業務を経て、令和６年７月１日に供用開始。

青い森鉄道線

（仮称）青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業の進捗状況について

【青森市総合体育館 東側 （令和5年12月撮影）】

【青い森セントラルパーク平面図】
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（仮称）青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業の進捗状況について

【④キッズルーム（令和6年2月撮影）】 【③サブアリーナ（令和6年2月撮影）】

【①メインアリーナ（令和6年2月撮影）】

１ 青森市総合体育館の整備状況

【②ヨリドマ（令和6年2月撮影）】
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【⑤会議室（令和6年2月撮影）】
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令和６年４月～６月 開業準備期間

４月１日（月）～ 施設の使用に関する受付

６月中旬 内覧会の実施

７月１日（月） 供用開始（オープニングセレモニー）

※詳細は決定次第、広報あおもり等でお知らせします。
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（仮称）青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業の進捗状況について

（その他）

２ 今後のスケジュール（予定）
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長引く建設工事に係る労務費や原材料費等の高騰を受け、事業者から事業契約に基づく物価変動による事業費の増額

について変更請求があったため、本定例会に補正予算を上程中（333,190,000円）。議会終了後、専決処分により変更

契約を締結予定。
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【⑦多目的室（令和6年2月撮影）】

【⑥メインアリーナ（2階）（令和6年2月撮影）】
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