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 ３　変更契約額

1

 ４　変更契約日　　令和５年２月６日

③

処理

①

R3.5.6 仮契約
R3.6.30 議決
R3.6.30 本契約

②

内容事項 理由

当初契約   261,866,000 円

R4.2.2 専決処分
R4 第１回定例会報告

特例措置の適用
による労務単価
の変更

  262,570,000 円
【当初比】
　増  704,000 円
       （0.27％）

金額変更

R5.2.6 専決処分
R5 第１回定例会報告予定

インフレスライ
ド条項の適用

  267,080,000 円
【前回変更後金額との比較】
　増4,510,000 円
 
【当初比】
　増5,214,000 円
　　　　(1.99％)

金額変更

専決処分の報告について（青森市立筒井小学校校舎等改築空調設備工事）

１ 工 事 名 青森市立筒井小学校校舎等改築空調設備工事（令和３年第２回定例会議決）

<工 期> 令和３年７月１日から令和５年１１月３０日まで

<相手方> 東和管工株式会社 代表取締役 工藤 孝幸

（青森市大字野内字鈴森２７２番地４）

２ 変 更 内 容

国においては、令和４年３月から適用する公共工事設計労務単価が、従前の労務単価に比べ上昇したこと

を受け、工事請負契約にインフレスライド条項を適用し、国直轄の公共工事について、新労務単価に基づく

請負代金額の変更を行うこととした。

本市においても、これに準じて労務単価等を引き上げることとしたところ、相手方から請負代金額の変更

の請求があり、協議の結果、請負代金額の増額変更を行ったものである。

【工事概要】

工事場所 ：青森市筒井一丁目１番１号
構造・規模：校舎棟 鉄筋コンクリート造３階建 延床面積：７，７１３．３０㎡

（体育館を含む） 一部鉄骨造

●地方自治法第１８０条第１項の規定による市長の専決処分事項の指定について（抄）

平成１７年４月１４日指定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１８０条第１項の規定により次に掲げる事項は、市長においてこれを

専決処分にするものとする。

一 青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例（平成１７年青森市条例第８５号。

以下「条例」という。）に基づく契約並びに財産の取得及び処分で議会の議決を経た後において当該契約並びに財産の取得及び

処分に係る金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の金額の１０分の１に相当する額を超えないもの。

二～八（略）

●特例措置について（令和３年４月１２日付 青森市通知文書抜粋）

１ 措置の内容

令和３年４月１日以降適用の労務単価（以下「新労務単価」という。）の決定に伴い、２に定める工事の受注者は、「青森市

工事請負契約標準約款」第５１条の定めに基づき、令和２年度の労務単価（以下「旧労務単価」という。）に基づく契約を新

労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。

２ 対象工事

令和３年３月１日以降に契約を締結した工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

３ 請負金額の変更

変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。

変更後の請負代金額＝新労務単価により積算された請負工事対応額×当初契約の落札率

●インフレスライド条項の適用について（令和４年４月８日付 青森市通知文書抜粋）

１ 適用対象工事

令和４年２月２８日以前に既に契約を締結している工事のうち、運用基準に定める残工事が基準日から２ヶ月以上ある工事

２ 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額（スライド額）の考え方

スライド額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除し

た額の100分の１に相当する額

●青森市工事請負契約標準約款 第２５条第６項（インフレスライド条項）抜粋

予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負

代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することが

できる。

工事状況（令和4年11月30日撮影）


