

## 「青森市障がい福祉計画 第6期計画」等策定スケジュール（案）

年月	障がい者福祉専門分科会 等	計画策定業務
令和2年 5月		○国の基本指針決定
6月		○県通知「国の基本指針見直しについて」
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■専門分科会 第1回開催(7/15) <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画策定について</li> <li>・アンケート調査実施について</li> <li>・国の基本方針について</li> </ul> </li> <li>■自立支援協議(7/27) <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画策定、国の基本方針の報告</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■アンケート調査実施(7/16～7/28) <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者等アンケート</li> <li>・事業所アンケート</li> </ul> </li> </ul>
8月		<ul style="list-style-type: none"> <li>■アンケート集計・分析</li> <li>■サービス見込量の推計</li> <li>■県へサービス見込量等推計提出</li> </ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■専門分科会 第2回開催 <ul style="list-style-type: none"> <li>・青森市障がい者総合プランについて</li> <li>・サービス見込量推計報告</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■計画素案作成作業</li> <li>■県ヒアリング</li> </ul>
10月		
11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■専門分科会 第3回開催 <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画素案策定について</li> </ul> </li> </ul>	
12月		
令和3年 1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■専門分科会 第4回開催 <ul style="list-style-type: none"> <li>・最終案について</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■県計画との調整</li> </ul>
2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■自立支援協議会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画策定の報告</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■計画決定</li> </ul>