

区分	専門分科会	事務局	市民参加その他	議会
5月	【地域福祉専門分科会①】 [5月21日] ・計画策定スケジュールについて ・現計画のフォローアップについて ・アンケートの調査項目について			【民生環境常任委員会】 [5月20日] ・計画策定予定説明
6月			【市民】 ・アンケート調査実施 [6月上旬～7月中旬]	
7月		計画骨子の作成	＜アンケート集計＞ [～7月下旬] ・集計、分析	
8月	【地域福祉専門分科会②】 [8月中旬] ・アンケート調査の結果について ・計画骨子案について			
9月		計画素案の作成	＜計画素案の整理＞ [中旬] ・審議会審議内容を整理	
10月	【地域福祉専門分科会③】 [10月上旬] ・計画素案について			
11月	【地域福祉専門分科会④】 [11月上旬] ・計画素案について ・計画素案に対するパブリックコメントの実施について	【庁議】[11月中旬] 計画素案決定		【民生環境常任委員会】 [11月中旬] ・計画素案説明 ・パブリックコメント実施説明
12月		計画案の最終調整	【市民】 ・パブリックコメント実施 [12月中旬～1月下旬] 【浪岡自治区地域協議会】 [12月下旬] ・計画素案について	
1月				
2月	【地域福祉専門分科会⑤】 [2月上旬] ・計画素案に対するパブリックコメントの実施結果について			
3月		＜計画案の決定＞ [3月上旬] ・審議会審議内容の整理・反映 【庁議】[3月下旬] 計画の決定		
4月	計 画 公 表			【民生環境常任委員会】 [4月中旬] ・パブリックコメント実施結果、 ・計画策定