

**青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第9期計画(令和6年度～令和8年度)
策定スケジュール**

令和5年度

月	市議会・市民	高齢者福祉専門分科会	庁内	国
7				
8	8/21 議会報告 ・計画着手	8/22 第1回 ・策定スケジュール ・アンケート結果 ・フォローアップ	7月～10月 高齢者福祉計画作成作業 ・現状と課題の整理 ・基本方向の検討 ・施策の検討 ・主な取組の検討 庁内調整	
9				
10		10/31 第2回 ・計画素案		10～12月頃 介護報酬改定 具体的な方向性 について議論
11	11/7 庁議決定 11/21 議会報告 ・計画素案 ・パブコメ実施		10月～1月 介護保険事業計画作成作業 ・施設整備数の検討 ・サービス見込量の推計 ・介護保険料の算定 高齢者福祉計画 ・目標とする指標の設定 庁内調整	12月中 報酬・基準に関 する基本的な考 え方の整理・と りまとめ
12	11/27～12/26 パブコメ実施			
1		1/下 第3回 ・パブコメ結果 ・計画(案)		1月頃 ・介護報酬改定
2	2/中 議会報告 ・パブコメ結果 ・計画策定 ・提出案件報告			
3	2/下 第1回定例会 ・青森市介護保険条 例改正案提出			
		計画策定		