

【R6年度】松原地区のまちづくりスケジュール(予定)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建物調査 (棟方志功記念館)	契約準備		建物現況調査 (約5か月)									
									建物使用検討			
有識者会議等			有識者会議（1回目） 素案説明・配置検討			有識者会議（2回目） 施設の機能整理		有識者会議（3回目） ビジョン案を説明		パプコメ実施	まちづくりビジョン策定	市長記者会見 有識者会議（4回目） 委員へ報告
			6/21開催			9/30開催		11/21開催				