

平成30年度 発注の見通しに関する事項

～ 第3四半期終了時点 ～

青森地区における公共工事発注予定表 目次

| | | | | | |
|-----------|------|------------|------|----------|------|
| (環境部) | | (市民病院) | | <工事中止> | |
| 清掃管理課 | p. 1 | 市民病院事務局総務課 | p. 8 | (都市整備部) | |
| 下水道整備課 | p. 2 | | | 住宅まちづくり課 | p. 9 |
| 八重田浄化センター | p. 3 | | | | |
| 蜷貝ポンプ場 | p. 4 | | | | |
| (都市整備部) | | | | | |
| 公園河川課 | p. 5 | | | | |
| 道路建設課 | p. 6 | | | | |
| 道路維持課 | p. 7 | | | | |

※記載している内容は、平成31年1月時点のものであり、実際に発注する工事と内容が異なる場合や記載されている工事が中止となる場合、また記載されていない工事が追加となる場合があります。

公共工事発注予定表

清掃管理課

| 課予 定NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----------|---------------------|----------------------------|-------|------|--------|-----------|---------|----|
| 2 | 青森市清掃工場破碎選別処理施設復旧工事 | 青森市大字鶴ヶ坂字早稲田 2 4 1 番地 1 | 240日間 | 清掃施設 | 復旧工 一式 | 随契契約 | 第 4 四半期 | 追加 |

公共工事発注予定表

下水道整備課

| 課予定NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-------|---------------------------------|------------------|-------|--------|----------------|-----------|-------|------|
| 16 | 久栗坂ポンプ場計測設備改築工事 | 青森市久栗坂字浜田1 1 番地1 | 180日間 | 電気 | 流量計、水位計更新工 各一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | |
| 19 | 八重田浄化センター合流返送汚泥ポンプ設備改築機械工事 | 青森市八重田一丁目1番1号 | 360日間 | 機械器具設置 | 汚泥ポンプ更新工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 名称変更 |
| 23 | 平岡污水3号幹線第2工区工事 | 青森市大字新城地内 | 210日間 | 土木一式 | 管推進工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |
| 24 | 富田第一排水区雨水函第1工区工事 | 青森市富田一丁目地内 | 180日間 | 土木一式 | 水路工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |
| 25 | 蜷貝排水区合流管改築第16工区工事 | 青森市本町地内 | 180日間 | 土木一式 | 管きょ更生工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |
| 26 | 蜷貝排水区合流管改築第18工区工事 | 青森市青柳地内 | 150日間 | 土木一式 | 管きょ更生工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |
| 27 | 蜷貝排水区合流管改築第19工区工事 | 青森市本町地内 | 150日間 | 土木一式 | 管きょ更生工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |
| 28 | 蜷貝排水区合流管改築第15工区工事 | 青森市本町地内 | 150日間 | 土木一式 | 管きょ更生工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |
| 29 | 蜷貝排水区合流管改築第17工区工事 | 青森市青柳地内 | 150日間 | 土木一式 | 管きょ更生工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |
| 30 | 新田浄化センター濃縮棟余剰汚泥貯留槽防食工事 | 青森市新田三丁目1番1号 | 180日間 | 塗装 | 防食塗装工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |
| 31 | 八重田浄化センター合流最終沈殿池8号汚泥掻き寄せ機改築機械工事 | 青森市八重田一丁目1番1号 | 240日間 | 機械器具設置 | 汚泥掻き寄せ機更新工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |
| 32 | 桜川第二ポンプ場污水ポンプ改築機械工事 | 青森市桜川五丁目2 1 番9号 | 240日間 | 機械器具設置 | 污水ポンプ更新工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |

公共工事発注予定表

八重田浄化センター

| 課予定NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-------|--------------------------------|---------------|------|-----|----------|-----------|-------|----|
| 10 | 脱水機棟No.3薬品供給ポンプインバータ維持 修繕工事 | 青森市八重田一丁目1番1号 | 60日間 | 電気 | 電気設備工 一式 | 随意契約 | 第4四半期 | 追加 |

公共工事発注予定表

蜷貝ポンプ場

| 課予 定NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----------|-------------------------|---------------|-------|--------|---------------|-----------|-------|----|
| 4 | 蜷貝ポンプ場No. 3 雨水ポンプ長寿命化工事 | 青森市青柳一丁目9番12号 | 270日間 | 機械器具設置 | 雨水ポンプ分解整備工 一式 | 随意契約 | 第4四半期 | 追加 |

公共工事発注予定表

公園河川課

| 課予 定NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----------|----------------------|--------|-----|------------------|----------|------------------|------|----|
| 4 | 排水路工事（年間通して随時分割発注） | 青森市内一円 | 未定 | 土木一式 | 水路整備工 一式 | 一般競争入札 指名競争入札 | 随時 | |
| 5 | 排水路浚渫工事（年間通して随時分割発注） | 青森市内一円 | 未定 | とび・土工・ コンクリート | 水路浚渫工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | |

公共工事発注予定表

道路建設課

| 課予定NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-------|------------------|------------|-------|------|------------------------|-----------|-------|----|
| 4 | 佃地区融流雪溝整備(その4)工事 | 青森市中佃一丁目地内 | 150日間 | 土木一式 | 土工、舗装工、融流雪溝設置工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | |
| 9 | H3 1 佃地区融流雪溝整備工事 | 青森市中佃一丁目地内 | 150日間 | 土木一式 | 土工、舗装工、融流雪溝設置工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |
| 10 | 金浜小畑沢線道路改良工事 | 青森市大字大別内地内 | 150日間 | 土木一式 | 土工、舗装工、排水工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |

公共工事発注予定表

道路維持課

| 課予定NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-------|--------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|----|
| 18 | 道路側溝整備工事（随時分割発注） | 青森市内一円 | 未定 | 土木一式 | 道路側溝工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | |
| 19 | 交通安全施設設置工事（随時分割発注） | 青森市内一円 | 未定 | とび・土工・コンクリート | 交通安全施設設置工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | |
| 20 | 道路舗装整備事業（随時分割発注） | 青森市内一円 | 未定 | ほ装 | 道路舗装工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | |
| 23 | 青柳橋橋梁補修（30-3）工事 | 青森市茶屋町地内 | 180日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | |
| 28 | 滝内孫内線舗装工事 | 青森市大字三内地内 | 180日間 | ほ装 | 切削工、舗装工 各一式 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 追加 |

公共工事発注予定表

市民病院事務局総務課

| 課予 定NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----------|--------------------------|----------------|------|------|----------|-----------|-------|-----------|
| 7 | 青森市民病院ハロン消化設備容器及び容器弁更新工事 | 青森市勝田1丁目14番20号 | 45日間 | 消防施設 | 消火設備工 一式 | 指名競争入札 | 第4四半期 | 工期・入札時期変更 |

公共工事発注予定表（工事中止）

住宅まちづくり課

| 課予 定NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----------|----------------------|------------|-------|------|----------------------------|-----------|------|------|
| 1 | 市営住宅小柳第一団地A棟新築工事 | 青森市小柳三丁目地内 | 540日間 | 建築一式 | 建築工 一式 | 一般競争入札 | 未定 | 工事中止 |
| 8 | 市営住宅小柳第一団地A棟電気設備新築工事 | 青森市小柳三丁目地内 | 540日間 | 電気 | 電気工 一式 | 一般競争入札 | 未定 | 工事中止 |
| 10 | 市営住宅小柳第一団地A棟機械設備新築工事 | 青森市小柳三丁目地内 | 540日間 | 管 | 給排水設備工、冷暖房空調設備工、ガス管配管工 各一式 | 一般競争入札 | 未定 | 工事中止 |