

「青森市国民保護計画（変更）」のスケジュール案

期 日	作業内容
平成 28 年 7 月 2 1 日	第 1 回協議会開催（変更計画骨子案の説明）
8 月	県と変更計画素案について事前相談
1 0 月	第 2 回協議会開催（変更計画素案審議）
1 2 月	県知事と協議
平成 29 年 1 月	<u>変更計画策定</u>
2 月	計画書の印刷、配付