

## 資料3

平成 29 年 11 月 14 日  
障がい者福祉専門分科会

## 青森市障がい福祉計画第5期計画策定スケジュール（案）

年月	策定業務	障がい者福祉専門分科会
H29.5 月	<b>■アンケート案作成</b> ・障がい者等アンケート案 ・事業所アンケート案	<b>■専門分科会 第1回開催(5/25)</b> ・計画策定について ・アンケート調査について
6 月	<b>■アンケート配布準備</b>	
7 月	<b>■アンケート調査実施</b> ・調査期間：7/1～7/25	
8 月	<b>■アンケート集計・分析</b> <b>■第2回障がい者自立支援協議会（8/16）</b>	
9 月	<b>■計画素案作成</b> （アンケート結果反映）	
10 月		
11 月	<input type="checkbox"/> 第3回障がい者自立支援協議会（11/15）	<input type="checkbox"/> 専門分科会 <b>第2回開催（11/14）</b> ・第5期計画素案について
12 月	<input type="checkbox"/> 障がい者団体からの意見聴取	
H30.1 月	<input type="checkbox"/> 県計画との調整	<input type="checkbox"/> 専門分科会 <b>第3回開催（下旬）</b> ・第5期計画素案について
2 月		<input type="checkbox"/> 専門分科会 <b>第4回開催（中旬）</b> ・第5期計画（案）について
3 月	<input type="checkbox"/> 計画策定 <input type="checkbox"/> 計画策定周知	

※■：終了済 □：今後の予定