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都市再生整備計画　事後評価シート

新幹線新青森駅・青森駅周辺地区

平成２３年３月

青森県青森市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 278ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり ●

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

●

663

672

 １）事業の実施状況

道路事業で整備を行うため

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、
実施した事業

事業名

当初計画
から
削除した
事業

地域生活基盤施設（広場）、高質空間（緑化施設等）、高次都市施設（観光交流センター、地域交流センター）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

-

実施内容
都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

万人/年 620 H16 672

39.1

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

中心市街地の歩行者通行
量

人/日 59,090 H17 76,000

H22

指　標

54,320 △

まちづくりの目標達成に向け、プラスの影響があるが、数値目標は据え
置く。

1年以内の
達成見込み

62,000

フォローアップ
予定時期

民間主体による魅力づくりの促進を図るため
ホール付帯の飲食等サービス施設の活用を図るため

目標
達成度

○

平成23年8月

観光レクリエーション客入
込数

万人/年 510 H16 663 H22 ー

H22指標1

指標２

新青森駅・青森駅の乗降
客数

指標３

その他の
数値指標1

ー 平成24年7月○

目標値

青森駅周辺地区の年間主
要観光施設入込客数

人/年 696,312 H17

数　　値

780,000

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

平成24年11月

新青森駅周辺地区住民の
都市環境に関する満足度

％ 27.7 H17 23.6

観光集客魅力、情報発信機能の向上が図られ、
各事業の相乗効果により、地区を訪れる交流人
口の増加が見込まれ、観光入込客数の増加が期
待できる。

700,087

区画整理促進（公共用地取得）、展示・便益施設（文化観光交流施設合築）

新たに追加し
た事業

道路（3路線）
地域生活基盤施設（情報版　まちなか散策コースサイン整備）
高次都市施設（地域交流センター　市民ホール）

中心市街地にぎわいプラス資金融資
便益施設（市民ホール内）

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

関連事業により実施したため 影響なし

必要に応じて継続的に数値を把握していく。

平成23年9月

 ５）実施過程の評価

・ 青森駅周辺整備の進捗に伴い、民間サイドにおける魅力づくり（温浴施設、宿泊・医療、飲食等都市型複合施設、料亭リニューアル、工房・市場複合施設等）が相次いでいる。
・ 中心市街地地区では、新たな「まちづくり協議会」の設立や、空き地・空き店舗対策の勉強会など、住民のまちづくりへの意欲が高まっている。
・ 文化観光交流施設の検討過程を通じ、市民等との積極的な意見交換等を行い、市民のまちづくりへの関心が高まっている。
・ 旧ぱるるプラザが閉館後、市民ホールとしてリニューアルしたことにより当該施設利用者は増加傾向にある。
・ 中心市街地での市民参加型のイベント開催回数が増加し、市民等が訪れる機会づくりが進んでいる。
・ 青森駅周辺地区の整備を契機に、市民が主体となった観光ボランティア組織が発足している。
・ 新青森駅周辺整備の住民参加機会等を通じ、住民の地区のまちづくりへの関心が高まっている。

案内機能・交通環境の整備や、良好な景観形成
等により、地区住民の利便性・快適性の向上が
見込まれ、満足度の向上が期待できる。

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値

持続的なまちづくり
体制の構築

①ねぶた祭り関係者による（仮称）文化観光交流施設運営委員会の設置
②まちなか散策コース（愛称「あおもり街てく」）における、観光交流情報センター
を拠点とした観光ボランティアガイドの育成

③更なるコースの魅力向上に向けた検討をしていく。

影響なし

まちづくりの目標達成に向け、プラスの影響があるが、数値目標は据え
置く。

駅前広場及び文化観光交流施設と一体的な整備を行うため
中心市街地地区の回遊性を向上させるため
ぱるるプラザ閉館に伴う交流機能の低下を防ぐため

①指定管理者とともに周辺施設との連携やねぶた祭関係者との協働を検討して
いく。
②新規ガイドの育成と組織化に向けた検討をしていく。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等

モニタリング 調査結果に基づく指標の達成の状況等

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
①文化観光交流施設整備への市民参加
②新青森駅公共施設デザイン委員会の開催
③まちなか散策コース（愛称「あおもり街てく」）サイン整備に関する市民等の参
加

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

フォローアップ
予定時期

効果発現要因
（総合所見）

観光集客魅力、交通利便性、回遊性の向上が図
られ、更には各事業の相乗効果により交流人口・
来街者の滞留時間の増加などが見込まれ、歩行
者交通量の増加が期待できる。

観光集客魅力、情報発信機能、交通利便性の向
上が図られ、各事業の相乗効果により、本市を訪
れる交流人口の増加が期待できる。

観光集客魅力、案内機能、交通利便性の向上が
図られ、交流人口・地区住民利用の増加が見込
まれ、各事業の相乗効果により、乗降客数の増
加が期待できる。

平成24年11月

効果発現要因
（総合所見）

その他の
数値指標２

地区名

事業名

地域生活基盤施設（駐車場・駐輪場）

港の歴史伝承施設（青函連絡船）

数　　値

平成18年度～22年度

-

交付期間
の変更

9,303百万円

新幹線新青森駅・青森駅周辺地区

平成18年度～平成22年度 平成22年度事後評価実施時期

青森県 市町村名 青森市

交付対象事業費 国費率



様式２－２　地区の概要

人／日 59,090 H17 76,000 H22 62,000 H22

万人／年 510 H16 663 H22 663 H22

万人／年 620 H16 672 H22 672 H22

人／年 696,312 H17 - - 780,000 H22

％ 27.7 H17 - - 39.1 H22

目標値 評価値

新幹線新青森駅・青森駅周辺地区（青森県青森市）　都市再生整備計画の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・中心市街地地区内での新たな賑わいの創出に向け、回遊性・滞留性の向上、魅力的な都市空間の形成、街なか居住の推進、多様な都市機能ニーズへの対応を図っていく。
・青森駅のバリアフリー性・アクセス性の向上を図るため、青森駅周辺のエントランス空間の再構築を図っていく。
・新青森駅周辺地区の土地利用の促進に向け、区画整理区域内への事業所等の立地促進を図っていく。
・市民や観光客が中心市街地に訪れやすくなるよう、両地区を結ぶ公共交通によるアクセス性の充実を図っていく。

まちの課題の変化

・青森駅周辺地区において、文化観光交流施設や市民ホールなど、観光客や市民による賑わい拠点を整備したほか、地区内を楽しみながら回遊できる散策コースサインの整備により、中心市街地内の魅力が高まった。
・新青森駅(合築)と青森駅前広場内にそれぞれ観光情報センターを整備し、観光客等に対する魅力的な情報発信を行うほか、青森駅東口駅前広場のターミナル機能強化と周辺道路の一体的な整備により、公共交通利用者や来街者
の安全性と利便性が高まった。
・新青森駅周辺地区において、総合案内板やベンチ、バリアフリー対応トイレ等の整備により、新青森駅利用者の快適性と利便性が向上したほか、面的整備を促進するとともに駅前公園やモニュメントの整備により、青森らしさを強くイ
メージさせる印象的な景観形成がなされた。
・今後、青森駅周辺地区では、中心市街地地区内での新たな賑わいの創出や、青森駅のバリアフリー性・アクセス性の向上、また、新青森駅周辺地区では区画整理区域内の土地利用の促進、更には、両地区を結ぶ更なるアクセス性
の向上が求められている。

大目標：新幹線駅周辺地区と中心市街地との役割分担と連携強化による魅力的なまちづくり
　目標１：港町あおもりの魅力再生と新たな魅力づくりによる中心市街地活性化
　目標２：新幹線新青森駅と青森駅との連携強化と交通機能強化による利便性向上

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

観光レクリエーション客入込数

中心市街地の歩行者通行量

新青森駅・青森駅の乗降客数

青森駅周辺地区の年間主要観光施設入込客数

新青森駅周辺地区住民の都市環境に関する満足度

■基幹事業　・地域生活基盤施設
　「青森駅東口駅前広場」

青森市役所

青森市役所

柳川庁舎

奥羽本線

JR東北本線

JR津軽海峡線

国道280号

国道280号

青森駅

国道７号

県道鶴ケ坂千刈線

新青森駅

計画区域

凡　　例

中心市街地

区画整理区域

青森県庁

石江土地区画整理事業　H14～H31

新幹線新青森駅・青森駅周辺地区（278ha）

■基幹事業　・高次都市施設
　「文化観光交流施設（合築）」
地域交流センター・観光交流センター

■基幹事業　・高次都市施設
　「新青森駅観光情報センター」

■基幹事業　・高質空間形成施設
「新青森駅周辺地区案内板等」

「バリアフリー対応トイレ」

■基幹事業　・高次都市施設
　「新青森駅観光情報センター」


